
So geht es mit dem Projekt weiter

Die im Rahmen des Workshopverfahrens formulierten Empfehlungen fliessen in die Erarbeitung von Vor- und Bauprojekt ein.
Voraussichtlich 2026 befinden die eidgenössischen Räte über das Bauvorhaben. Gemäss aktuellem Zeitplan wird der Neubau in den 
Jahren 2027 bis 2029 durch das BBL realisiert und 2030 durch das BASPO in Betrieb genommen.

WEITERE SCHRITTE
ZEITPLAN

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Vorprojekt und Bauprojekt
Schrittweise Entwicklung unter Berücksichtigung der Empfehlungen

Öffentliche Auflage im Rahmen des 
militärischen Plangenehmigungsverfahrens
Bei der Einwohnergemeinde Leubringen/Magglingen

Immobilienbotschaft
National- und Ständerat entscheiden über Finanzierung des Projekts

Erhalt Baubewilligung
Rund 18 Monate nach der öffentlichen Auflage

Realisierung
Beginn der Realisierung abhängig von der Baubewilligung. Dauer 2 Jahre

Fertigstellung
Inbetriebnahme Gebäude, Möblierung

Aufnahme Betrieb
Übergabe an den Nutzer, vor Beginn der Winter RS 2030/2031

Zeitplan gemäss aktuellem Projektstand


